

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

2022-2023 m. m.

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 uždavinys: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas	2022 m. Rugsėjo mėn.	Mokyklos direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas darbo grupėse	Spalio 24-28 d.	Metodinė taryba	UTA komanda aptaria aktualijas
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės arba kompetencijų savaitės, kompetencijų žemėlapių kūrimas „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	Lapkričio 14-18 d.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus, geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.4.	Pamokos plano, pamokos scenarijaus kūrimas pagal UTA skirtingose grupėse	2023 metai Sausio 2-6 d.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus, atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai
1.5	Sukurtų pamokos scenarijų grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	Vasario 20-24 d.	UTA grupė	Gerosios patirties sklaida

1.6	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	Kovo 6-10 d.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą
1.7	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaidai mokyklos pedagogų posėdyje	Balandžio mėn.	UTA grupė	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus
1.8	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas	Balandžio mėn.	Bendrojo ugdymo plano rengimo grupė	100 proc. mokytojų susipažins su BP planais
1.9	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	Gegužės mėn.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Iki 2023-08-31 d. atnaujinti dokumentai, patalpinti mokyklos svetainėje, įvykusi sklaida
1.10	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	Birželio 12-16 d.	Metodinė taryba, mokytojai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.11	UTA veiklų stebėseną	Nuolat	Direktorius, pavadootojai ugdymui	Stebėseną vykdoma nuolat, administracijos dalyvavimas UTA komandos veiklose

2 uždavinys: teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1	Situacijos progimnazijoje analizė ir poreikių nustatymas (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios	2022 m. spalio-gruodžio mėn.	Direktorius, direktoriaus pavadootojai ugdymui ir ūkio reikalams	Atlikta apžvalga, įšivertinimas

	aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)			
2.2	Mokyklos vadovo dalyvavimas projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“, NŠA organizuojamos konsultacijose- mokymuose dėl bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo	2021/2022 -2023 m. m.	Direktorius	100 proc. dalyvavimas mokymuose ir dalyvavimas UTA darbo grupės veiklose
2.3	Dalyvavimas mokyklos deleguotos atskirų dalykų mokytojų komandos NŠA projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose	2022-2023 m. m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Bent 80 proc. dalyvavimas mokymuose, įvykusi informacijos sklaida
2.4	Seminaras pedagogams "Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip pasirengti mokyklos bendruomenėje?", lektorė E. Pranckūnienė	2022 m. spalio 31 d.	Direktorius	Iki 80 proc. pedagogų dalyvavimas seminare
2.5	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis, įtraukiojo ugdymo klausimais	2022-2023 m. m. esant poreikiui ir galimybėms	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Įvykę vienas- du kvalifikacijos tobulinimo renginiai: mokymai ar veiklos kita forma
2.6	Vaiko gerovės komisijos veiklos aptarimas, ruošiantis 2023-2024 m.m.	2023 m. 06-08 mėn.	VGK pirmininkas	VGK nariai sutars dėl 2023-2024 m.m. planuojamų veiklų

3 uždavinys: užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas Tamo dienyne, progimnazijos svetainėje, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023 m. m..	UTA komanda	Savalaikė informacijos sklaida
3.2	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023	Pavadootojas ugdymui	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.

4 uždavinys: atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022 m. spalio – gruodžio mėn.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano numatymas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2023 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.

4.3	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos pagal poreikį ir pagal galimybes	2022-2024 m.m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Atsižvelgiant į poreikį, galimybes, žvelgiant apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinamos aplinkos
-----	---	----------------	---	---